

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГИМНАЗИЯ С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

УТВЕРЖДЕНО

Директор гимназии

Худайдатов Ф.Ф.

Приказ № 308 от 28.05.2020 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В МОБУ ГИМНАЗИЯ С. КАРМАСКАЛЫ И ФИЛИАЛЕ МОБУ ГИМНАЗИЯ  
С. КАРМАСКАЛЫ СОШ С. НИКОЛАЕВКА.**

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка разработана на основе распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 N P-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися".

Цель проекта: создание организационно-методических условий для развития наставничества обучающихся и учителей в МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка

Задачи проекта:

1. Организация и проведение внедрения целевой модели наставничества.
2. Предоставление результатов программы итогов внедрения целевой модели наставничества обучающихся и учителей в МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка.

Место выполнения работ (оказания услуг): МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиале МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка

Сроки выполнения работ (оказания услуг): август 2020 – июнь 2021 г.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического коллектива МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка о реализации программы наставничества	Август 2020	Худайдатов Ф.Ф., директор гимназии, Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Макарова О.Н., заместитель директора по УВР
2.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Август 2020	Классные руководители

3.	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Август 2020	Худайдатов Ф.Ф., директор гимназии. Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
4.	Встреча с обучающимися МОБУ гимназия с. Кармаскалы и филиала МОБУ гимназия с. Кармаскалы СОШ с. Николаевка с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, классные руководители. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР. Классные руководители.
5.	Проведение анкетирования среди обучающихся и учителей, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2020	Кулбахтина Р.Х., социальный педагог. Педагог-психолог. Классные руководители.
6.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся и учителей) от третьих лиц: – классный руководитель, – педагог-психолог, – социальный педагог, – родители (законные представители). Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников	Сентябрь 2020	Кулбахтина Р.Х., социальный педагог. Педагог-психолог. Хакимова Л.Б., секретарь учебной части. Классные руководители.
7.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.

8.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь 2020	Худайдатов Ф.Ф., директор гимназии. Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР. Аминева Л.А., заместитель директора по УВР, Иванова И.О., заместитель директора по ВР. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
9.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР
10.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Классные руководители. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
11.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Классные руководители. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
12.	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.

13.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
14.	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР
15.	Обучение наставников	Ноябрь 2020	
16.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, классные руководители. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
17.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
18.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
19.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
20.	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, классные руководители.

			Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
21.	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, классные руководители. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
22.	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Декабрь 2020	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
23.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Январь - апрель 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
24.	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Май 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, Педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
25.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР
26.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, классные руководители. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
27.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР
28.	Проведение мониторинга качества	Май 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по

	реализации программы наставничества		НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
29.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключющего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР, Кулбахтина Р.Х., социальный педагог, педагог-психолог. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
30.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР.
31.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2021	Вахитова Г.Х., заместитель директора по НМР. Макарова О.Н., заместитель директора по УВР

Принято на заседании педагогического совета № 8 от 28.05.2020 г.