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	регионального проекта

	

	Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Бадранов А.Ш.
	Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

	Руководитель регионального проекта
	Хажин А.В.
	Министр

	Администратор регионального проекта
	Миназов Ф.Х.
	Заместитель министра

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа "Развитие образования в Республике Башкортостан"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в Республике Башкортостан"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	12,3000
	31.12.2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	27,6700
	45,3500
	81,1700
	81,1700
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	01.01.2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	15,0000
	20,0000
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Доля педагогических 
	ФП
	Процент
	0,0000
	01.01.202
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,000
	20,000
	40,000
	-
	-
	Государственн
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	ая интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	

	2.3.
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования
	ФП
	Процент
	0,0000
	01.01.2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	20,0000
	30,0000
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	

	3.1.
	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых 
	РП
	Человек в год
	0,0000
	01.01.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	800,0000
	3 600,0000
	3 600,0000
	3 600,0000
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система 
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	

	3.2.
	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра
	РП
	Человек в год
	0,0000
	01.01.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2 250,0000
	8 250,0000
	13 500,0000
	13 500,0000
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра
	РП
	Единиц в год
	0,0000
	01.01.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	33,0000
	54,0000
	54,0000
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система управления общественны
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ми финансами "Электронный бюджет"
	

	3.4.
	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
	РП
	Единица
	0,0000
	01.01.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	12,0000
	74,0000
	74,0000
	74,0000
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора
	РП
	Процент
	0,0000
	01.01.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	45,3500
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	

	2.2.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	

	2.3.
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	

	3
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	

	3.1.
	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 
	РП
	Человек в год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3 600,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	
	соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра
	РП
	Человек в год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8 250,0000
	

	3.3.
	Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра
	РП
	Единиц в год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	33,0000
	

	3.4.
	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
	РП
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	74,0000
	

	3.5.
	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора
	РП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Нарастающий итог
	-
	ЕД
	0,0000
	01.06.2018
	-
	63,0000
	164,0000
	369,0000
	609,0000
	1 109,0000
	1 159,0000
	-
	-
	Внедрение целевой модели ЦОС в Республике Башкортостан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционирование

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог
	-
	ЕД
	0,0000
	31.12.2018
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	9,0000
	9,0000
	11,0000
	-
	-
	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, 

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	региональных средств. 
Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

	

	1.1
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	132 435,63
	228 176,43
	484 823,86
	380 257,76
	781 838,06
	0,00
	2 007 531,74
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	132 435,63
	228 176,43
	484 823,86
	380 257,76
	781 838,06
	0,00
	2 007 531,74
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	131 124,39
	228 176,43
	484 823,86
	380 257,76
	781 838,06
	0,00
	2 006 220,50
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	131 124,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131 124,39
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	131 124,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131 124,39
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	132 435,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132 435,63
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

	

	2.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	15 917,88
	14 034,59
	146 525,51
	0,00
	0,00
	176 477,98
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	13 264,90
	11 694,87
	122 104,59
	0,00
	0,00
	147 064,36
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	13 264,90
	11 694,87
	122 104,59
	0,00
	0,00
	147 064,36
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	2 652,98
	2 339,71
	24 420,92
	0,00
	0,00
	29 413,61
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	132 435,63
	244 094,31
	498 858,45
	526 783,27
	781 838,06
	0,00
	2 184 009,72
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	132 435,63
	241 441,33
	496 518,73
	502 362,35
	781 838,06
	0,00
	2 154 596,10
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	2 652,98
	2 339,71
	24 420,92
	0,00
	0,00
	29 413,61
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380 257,76
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122 104,59
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	502 362,35
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1

	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"

	01.06.2018

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Внедрение целевой модели ЦОС в Республике Башкортостан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	Да

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о 

	-
	15.02.2019

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Миназов Ф.Х.

	Соглашение Заключение соглашения с Министерством 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

	-
	08.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Заявка Заявка на участие в отборе

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	образовательных организациях в 2020-2022 годах"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Заключение контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках финансового обеспечения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"

	-
	01.10.2019

	03

	04

	Миназов Ф.Х.

	Справка о заключении контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятия

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Постановление Внесение изменения в государственную программу "Развитие образования в Республике Башкортостан"

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Миназов Ф.Х.

	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных транфертов

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	15.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020-2022 годах

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Заключение контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках 

	-
	01.10.2020

	03

	06

	Миназов Ф.Х.

	Справка Справка о заключение контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	финансового обеспечения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях "

	
	
	
	
	
	услуг в рамках финансового обеспечения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. 

	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Миназов Ф.Х.

	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Ссылка на утвержденный план график закупок

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры"

	-
	30.08.2021

	06

	05

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Протоколы по итогам закупочных процедур

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	20.10.2021

	06

	04

	Миназов Ф.Х.

	Акт Акт приема передачи оборудования

	-

	Государственная интегрирован
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	1.1.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Миназов Ф.Х.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	финансами "Электронный бюджет"


	1.1.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Миназов Ф.Х.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1

	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""

	31.12.2018

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Миназов Ф.Х.

	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные 

	Да

	ГИИС «Электронный бюджет»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств. 
Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.


	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.03.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.10.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Миназов Ф.Х.

	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	 

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Миназов Ф.Х.

	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Ссылка на план закупок

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры"

	-
	30.06.2021

	01

	02

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Протоколы по итогам закупочных процедур

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Сведения о государственном 

	-
	01.08.2021

	01

	03

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Ссылка на реестр 

	-

	Государственная 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	
	
	
	контрактов

	
	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	2.1.12
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.10.2021

	02

	04

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Акт приема-передачи

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2021

	02

	03

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Платежное поручение 

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общественными финансами "Электронный бюджет"


	2.1.14
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Приказ о создании структурного подразделения

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Внутренние приказы организации

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Внутренние приказы 

	-

	

	31
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	организации

	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "ИТ-куб""

	-
	31.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Миназов Ф.Х.

	Справка Информационно-аналитическая справка

	-

	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	"Электронный бюджет"


	2.1.19
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "ИТ-куб""

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка Информационно-аналитическая справка

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка О включении закупки в план закупок

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Миназов Ф.Х.

	Справка О внесении сведений в реестр контрактов

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результатам закупок"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка Справка о приемке поставленных товаров, выполненных работах и услугах

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка Справка об оплате

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Принято 

	-
	31.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Миназов Ф.Х.

	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Миназов Ф.Х.

	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "ИТ-куб""

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка Информационно-аналитическая справка

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.29
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Миназов Ф.Х.

	Справка Информационно-аналитическая справка

	-

	Государственная интегрированная информацион
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"ИТ-куб""

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"


	2.1.30
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка Справка о включении в план закупок

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.31
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка Справка о внесении сведений в реестр контрактов

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка справка об оплате 

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.33
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка об оплате

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.34
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Приказ о создании структурного подразделения

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.35
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Выписка из ЕГРЮЛ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.36
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Внутренние приказы организации

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.37
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Внутренние приказы организации

	-

	

	39
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	финансы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.38
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.39
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка Справка о включении в план закупок

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.40
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка о внесении сведений в реестр контрактов

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.41
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Справка справка о приемке

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.42
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Миназов Ф.Х.

	Справка об оплате

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.43
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Приказ о создании структурного подразделения

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.44
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Выписка из ЕГРЮЛ

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.45
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Внутренние приказы организации

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	управления и кадры)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.46
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Внутренние приказы организации

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.47
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Миназов Ф.Х.

	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности

	-
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)

	Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям 

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора

	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Караидельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благовещенский муниципальный 

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	44

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	район

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Салаватский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Учалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Федоровский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Шаранский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Иглинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Архангельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Уфа

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Нефтекамск

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	-

	-


	город Салават

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	город Кумертау

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Буздякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Янаульский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кигинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	100,0000

	100,0000

	100,0000

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра

	город Уфа

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	6,0000

	9,0000

	12,0000

	12,0000

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Караидельский муниципальный 

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	48

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	район

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	3,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благовещенский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Салаватский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Учалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Федоровский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Шаранский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Иглинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	3,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	город Нефтекамск

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	3,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	город Салават

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	3,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	3,0000

	6,0000

	9,0000

	9,0000

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	3,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Кумертау

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Буздякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Янаульский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Архангельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кигинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кигинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Янаульский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Буздякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Кумертау

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	город Салават

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	город Нефтекамск

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Уфа

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	Архангельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Иглинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Шаранский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Федоровский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Учалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Салаватский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Караидельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	6,0000

	6,0000

	6,0000

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благовещенский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	56

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра

	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кигинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	57

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	200,0000

	400,0000

	400,0000

	-

	-


	город Уфа

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	400,0000

	600,0000

	800,0000

	800,0000

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Янаульский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Буздякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Кумертау

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	200,0000

	400,0000

	400,0000

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	200,0000

	600,0000

	800,0000

	800,0000

	-

	-


	город Салават

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	200,0000

	400,0000

	400,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	город Нефтекамск

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	200,0000

	400,0000

	400,0000

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Архангельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Иглинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Шаранский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Федоровский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Учалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Салаватский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Караидельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	200,0000

	400,0000

	400,0000

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	60

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благовещенский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра

	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Архангельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кигинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	750,0000

	1 500,0000

	1 500,0000

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Янаульский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Буздякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Кумертау

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	750,0000

	1 500,0000

	1 500,0000

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	750,0000

	1 500,0000

	2 250,0000

	2 250,0000

	-

	-


	город Салават

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	750,0000

	1 500,0000

	1 500,0000

	-

	-


	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	город Уфа

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	1 500,0000

	2 250,0000

	2 250,0000

	2 250,0000

	-

	-


	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Иглинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Шаранский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Федоровский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Учалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный 

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	64

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	район

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Благовещенский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	750,0000

	1 500,0000

	1 500,0000

	-

	-


	Караидельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	Салаватский муниципальный район

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	01.01.2019

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	город Нефтекамск

	0,00

	01.01.2019

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	750,0000

	1 500,0000

	1 500,0000

	-

	-


	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Кигинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	21,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Архангельский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	 

	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Янаульский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Буздякский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Уфа

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Кумертау

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Салават

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	город Нефтекамск

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	 

	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Бирский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Иглинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Шаранский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный 

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	район

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Федоровский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Учалинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Караидельский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Салаватский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	 

	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Благовещенский муниципальный район

	0,00

	31.12.2020

	
	0,0000

	0,0000

	27,6700

	45,3500

	81,1700

	81,1700

	-

	-


	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Салаватский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благовещенский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Учалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Шаранский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Иглинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Бирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Янаульский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	город Салават

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	город Уфа

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Федоровский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Караидельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	город Нефтекамск

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	город Кумертау

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Буздякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Архангельский муниципальный 

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	район

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Кигинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	20,0000

	40,0000

	-

	-


	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

	Шаранский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Чекмагушевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Федоровский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Учалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Уфимский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Давлекановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Салаватский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Зианчуринский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Аскинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Кугарчинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Балтачевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Татышлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Бижбулякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Агидель

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Бирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Белокатайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Кармаскалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Бураевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Кушнаренковский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	 

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Краснокамский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Хайбуллинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Уфа

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	ЗАТО город Межгорье

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Нефтекамск

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Салават

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Стерлитамак

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Октябрьский

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Бакалинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Иглинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Благовещенский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Мелеузовский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Зилаирский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Сибай

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-
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	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	Буздякский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Янаульский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Миякинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Нуримановский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Стерлибашевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Стерлитамакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Туймазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Чишминский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Мечетлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Мишкинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Белебеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Илишевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Куюргазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Абзелиловский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Альшеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	77

	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кигинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Бурзянский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Гафурийский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Белорецкий муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Архангельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Дуванский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Баймакский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Благоварский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Дюртюлинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Ермекеевский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Караидельский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Ишимбайский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Аургазинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	Калтасинский муниципальный район

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	город Кумертау

	0,00

	01.01.2021

	
	0,0000

	0,0000

	0,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	-

	-


	78

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта

	
	Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)

	Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	63,00
	164,00
	369,00
	609,00
	1 109,00
	1 159,00
	-
	-

	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	63,00
	160,00
	360,00
	591,00
	1 058,00
	1 085,00
	0,00
	0,00

	Янаульский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	7,00
	18,00
	18,00
	-
	-

	Дуванский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	7,00
	13,00
	13,00
	-
	-

	Давлекановский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	5,00
	6,00
	11,00
	11,00
	-
	-

	город Уфа
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	15,00
	60,00
	104,00
	129,00
	129,00
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	город Стерлитамак
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	5,00
	17,00
	32,00
	41,00
	41,00
	-
	-

	город Сибай
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	4,00
	7,00
	10,00
	14,00
	14,00
	-
	-

	город Салават
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	4,00
	7,00
	15,00
	20,00
	20,00
	-
	-

	город Октябрьский
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	4,00
	9,00
	13,00
	16,00
	16,00
	-
	-

	город Нефтекамск
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	4,00
	10,00
	17,00
	20,00
	20,00
	-
	-

	город Кумертау
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	4,00
	6,00
	8,00
	14,00
	14,00
	-
	-

	город Агидель
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	-
	-

	Гафурийский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	8,00
	18,00
	18,00
	-
	-

	Бурзянский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	9,00
	9,00
	-
	-

	Бураевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	10,00
	10,00
	-
	-

	Дюртюлинский муниципальный 
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	8,00
	19,00
	19,00
	-
	-
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	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Буздякский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	7,00
	11,00
	11,00
	-
	-

	Благоварский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	9,00
	9,00
	-
	-

	Бирский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	6,00
	9,00
	22,00
	22,00
	-
	-

	Бижбулякский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	7,00
	14,00
	14,00
	-
	-

	Белорецкий муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	5,00
	8,00
	34,00
	34,00
	-
	-

	Белокатайский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	10,00
	10,00
	-
	-

	Белебеевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	6,00
	11,00
	20,00
	20,00
	-
	-

	Балтачевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	5,00
	8,00
	8,00
	-
	-

	Бакалинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	11,00
	11,00
	-
	-

	Баймакский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	5,00
	9,00
	27,00
	27,00
	-
	-

	81

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аургазинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	9,00
	20,00
	20,00
	-
	-

	Аскинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	5,00
	8,00
	8,00
	-
	-

	Архангельский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	4,00
	6,00
	12,00
	12,00
	-
	-

	Альшеевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	8,00
	15,00
	15,00
	-
	-

	Благовещенский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	7,00
	13,00
	13,00
	-
	-

	Абзелиловский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	6,00
	11,00
	21,00
	21,00
	-
	-

	Ермекеевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	9,00
	9,00
	-
	-

	Зианчуринский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	6,00
	9,00
	17,00
	17,00
	-
	-

	Чишминский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	13,00
	13,00
	-
	-

	Чекмагушевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	8,00
	14,00
	14,00
	-
	-
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	Хайбуллинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	8,00
	13,00
	40,00
	-
	-

	Федоровский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	5,00
	6,00
	6,00
	-
	-

	Учалинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	7,00
	24,00
	24,00
	-
	-

	Уфимский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	7,00
	11,00
	19,00
	19,00
	-
	-

	Туймазинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	6,00
	13,00
	31,00
	31,00
	-
	-

	Татышлинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	7,00
	12,00
	12,00
	-
	-

	Стерлитамакский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	8,00
	22,00
	22,00
	-
	-

	Стерлибашевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	6,00
	12,00
	12,00
	-
	-

	Салаватский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	14,00
	14,00
	-
	-

	Нуримановский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	5,00
	6,00
	6,00
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
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	Миякинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	13,00
	13,00
	-
	-

	ЗАТО город Межгорье
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00
	-
	-

	Мишкинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	10,00
	10,00
	-
	-

	Мелеузовский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	8,00
	19,00
	19,00
	-
	-

	Куюргазинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	3,00
	5,00
	6,00
	9,00
	9,00
	-
	-

	Кушнаренковский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	8,00
	9,00
	9,00
	-
	-

	Кугарчинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	15,00
	15,00
	-
	-

	Краснокамский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	6,00
	11,00
	11,00
	-
	-

	Кигинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	5,00
	9,00
	9,00
	-
	-

	Кармаскалинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	8,00
	15,00
	15,00
	-
	-
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	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
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	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	Караидельский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	12,00
	12,00
	-
	-

	Калтасинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	13,00
	13,00
	-
	-

	Ишимбайский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	6,00
	10,00
	28,00
	28,00
	-
	-

	Илишевский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	6,00
	22,00
	22,00
	-
	-

	Иглинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	9,00
	12,00
	24,00
	24,00
	-
	-

	Зилаирский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	5,00
	7,00
	7,00
	-
	-

	Мечетлинский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	5,00
	6,00
	6,00
	6,00
	-
	-

	Шаранский муниципальный район
	Единица
	0
	01.06.2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	7,00
	11,00
	11,00
	-
	-

	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом 
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	1,00
	2,00
	9,00
	9,00
	11,00
	-
	-
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	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	регионального
проекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	1,00
	1,00
	9,00
	9,00
	9,00
	0,00
	0,00

	Янаульский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Чишминский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Давлекановский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	город Уфа
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	1,00
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	-
	-

	город Стерлитамак
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	1,00
	2,00
	2,00
	2,00
	-
	-

	город Сибай
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	город Салават
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-

	город Октябрьский
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-

	город Нефтекамск
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-
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	город Кумертау
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	город Агидель
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Гафурийский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Бурзянский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Бураевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Буздякский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Благовещенский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Благоварский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Бирский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Бижбулякский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
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	Белорецкий муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-

	Белокатайский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Белебеевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Балтачевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Бакалинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Баймакский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Аургазинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Аскинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Архангельский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Альшеевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
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	Дуванский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Дюртюлинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Ермекеевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	ЗАТО город Межгорье
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Чекмагушевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Хайбуллинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Федоровский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Учалинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Уфимский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Туймазинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
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	Татышлинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Стерлитамакский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Стерлибашевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Салаватский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Нуримановский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Миякинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Мишкинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Шаранский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Мечетлинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Куюргазинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
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	Кушнаренковский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Кугарчинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Краснокамский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Кигинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Кармаскалинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Караидельский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Калтасинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Ишимбайский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-

	Илишевский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Иглинский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
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	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	Зилаирский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Зианчуринский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Мелеузовский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	Абзелиловский муниципальный район
	Единица
	0
	31.12.2018
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-



	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
	

	Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)
	

	

	Наименование результата регионального проекта
	Объем бюджетных ассигнований 
	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", 
Влияние на достижение (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)

	
	
	
	

	1.Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	2006220.5
	100
	100

	2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта
	2006220.5
	100
	100



	0
	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Хажин А. В.
	Министр
	Иванова Л. Х.
	2
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Миназов Ф. Х.
	Заместитель министра
	Хажин А. В.
	2
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Миназов Ф. Х.
	Заместитель министра
	Хажин А. В.
	2
	

	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Миназов Ф. Х.
	Заместитель министра
	Хажин А. В.
	2
	

	5
	Участник регионального проекта
	Плотников Д. Ю.
	Заместитель начальника отдела
	Хажин А. В.
	10
	

	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Миназов Ф. Х.
	Заместитель министра
	Хажин А. В.
	2
	

	7
	Участник регионального проекта
	Плотников Д. Ю.
	Заместитель начальника отдела
	Хажин А. В.
	10
	


